（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　埼玉ガス株式会社

					令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	令和4年度（初年度）	令和5年度	令和6年度	年度	年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	601	1,152	0	3,500	0		
		低圧	0.1MPa未満	m	2,918	5,584	3,370	3,000	3,000		
	廃止	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		低圧	0.1MPa未満	m	0	0	0	0	0		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	20,737	21,889	21,889	25,389	25,389		
		低圧	0.1MPa未満	m	126,777	132,361	135,731	138,731	141,731		
		合計		m	147,514	154,250	157,620	164,120	167,120		
取替				m	2,055	75	750	0	0		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	令和4年度（初年度）	令和5年度	令和6年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1		
	貯蔵容量	㎥	25,390	25,390	25,390	25,390	25,390		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度